

本周工作

- 1. AR 系统项目：
 - a) 二维码扫描功能：除病例号外的信息未能实现完全成功传递，更换使用新的数据结构存储病例信息
 - b) 对二维图像的旋转，缩放和多张二维图像切换等操作通过改善较之前流畅，但偶尔还是会出现崩溃现象，需要继续改进
 - c) 三维图像窗口的搭建
- 2. 虚拟大肠镜软件项目：
 - a) 参观昆捷医疗，交流讨论目前的工作任务和计划
 - b) 阅读医学影像可视化的相关资料，主要是关于大肠内窥镜方面

下周工作

- 1. 继续 AR 系统项目

任务	截止日期	当前进度
AR 系统项目	AR 系统项目	详情见上方
虚拟大肠镜软件项目（长期）	待确定	尚未开始